

# LES GRANDS PROJETS EUROPEENS 2007- 2013



## Station d'épuration du Grand Prado LA RÉUNION

### AUTORITE DE GESTION

Préfecture de la région Réunion

### BENEFICIAIRE DES FONDS

CINOR – Communauté Intercommunale du Nord de la Réunion

### INVESTISSEMENT EN INFRASTRUCTURE

Montant global de l'investissement  
**105 935 484 €**

Montant FEDER obtenu  
**25 963 550 €**

### ETAT DE LA CANDIDATURE

Dossier accepté en octobre 2012

### MONTAGE FINANCIER

Partenariat public privé  
Délégation de service public

### CONTACTS

Jean-Marc Laurent  
CINOR

Jean-François Apaya  
Patrick Nativel  
AGILE

La CINOR, communauté d'agglomération, a en charge la gestion de l'assainissement des communes membres, Saint-Denis, Sainte-Marie et Sainte-Suzanne.

La CINOR a décidé une remise à niveau de l'ensemble de son système d'assainissement, afin de respecter la réglementation européenne relative à l'assainissement (Directive européenne « eaux résiduaires urbaines » 91/271/CEE du 21 mai 1991).

Le projet, dit du « Grand Prado » en référence au nom du site d'implantation, concerne la construction d'une station d'épuration (« STEP »), des installations de traitement des boues d'épuration pour leur valorisation, et de l'ensemble des équipements qui permettront de la connecter aux réseaux de collecte des eaux usées de Saint-Denis et Sainte-Marie et de rejeter les effluents traités.

### Réussir son financement FEDER



Prendre la problématique GP comme une composante à part entière du projet et l'intégrer dans les coûts (300 000 €) et dans les plannings du projet (18 mois)



*AGILE Réunion - Station d'épuration du Grand Prado*

# LES



### du SUIVI du projet

- reporting trimestriel a été mis en place
- la certification des dépenses et le contrôle de l'éligibilité ont été confiés à un auditeur externe qui a fait un audit tout au long du projet.
- les risques d'inéligibilité et leur impact sur la subvention européenne ont été délégués au concessionnaire

### du MONTAGE du dossier

- faire appel à un cabinet spécialisé qui maîtrise le jargon européen et les contacts avec Bruxelles
- le montage du grand-projet a été intégré dans le dossier de consultation de la DSP et c'est le concessionnaire qui était en charge du dossier

### de l'INSTRUCTION

- les échanges informels avec la CE (+/- 10 visioconférence et 1 déplacement à Bruxelles)
- les échanges constructifs avec l'Agile et la Datar (CGET)
- la prise en compte des questions d'aides d'état

